工事期間における制限について

黄色網掛けの日は、入学試験等及び準備のため、工事ができません

※　施設を利用しながらの工事となるため、大学側と協議し、運営に支障がないよう工程管理及び安全管理を行うこと。

12月			1月			2月			3月		
1	木		1	日		1	水		1	水	
2	金		2	月		2	木		2	木	
3	土		3	火		3	金		3	金	
4	日		4	水		4	土		4	土	
5	月		5	木		5	日		5	日	
6	火		6	金		6	月		6	月	
7	水		7	土		7	火		7	火	
8	木		8	日		8	水		8	水	
9	金		9	月		9	木		9	木	
10	土		10	火		10	金		10	金	
11	日		11	水		11	土		11	土	
12	月		12	木		12	日		12	日	
13	火		13	金		13	月		13	月	
14	水		14	土		14	火		14	火	
15	木		15	日		15	水		15	水	
16	金		16	月		16	木		16	木	
17	土		17	火		17	金		17	金	
18	日		18	水		18	土		18	土	
19	月		19	木		19	日		19	日	
20	火		20	金		20	月		20	月	
21	水		21	土		21	火		21	火	
22	木		22	日		22	水		22	水	
23	金		23	月		23	木		23	木	
24	土		24	火		24	金		24	金	
25	日		25	水		25	土		25	土	
26	月		26	木		26	日		26	日	
27	火		27	金		27	月		27	月	
28	水		28	土		28	火		28	火	
29	木		29	日					29	水	
30	金		30	月					30	木	
31	土		31	火					31	金	